

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ РБ
 «Бирский медико-фармацевтический колледж»
 Белобородова Н.С.
 2020 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
Организационные мероприятия				
1.	Прием и регистрация заявок на региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Формирование списков участников	до 26 февраля 2020 года включительно	Чураева АД	
2.	Формирование списка членов организационного комитета, жюри, апелляционной комиссии	до 10 февраля	Чураева АД	
3.	Разработка ФОС (конкурсных заданий, критериев оценки)	до 01 февраля	Аткнина ГП Красильникова ТМ Лещина А.А. Глинкина В.Н. Махмутова Л.Р. Петрова В.Л Муллагулов А.И. Немычкина МС Чураева АД Панчихина МИ Литвинова АА	
4.	Организация экспертизы ФОС	10 февраля	Аткнина Г.П.	
5.	Подготовка информационного сопровождения (оформление папок участникам с фирменной символикой олимпиады) и наградных материалов участникам Олимпиады	Февраль- март	Чураева АД	
6.	Подготовка информационного сопровождения (публикации в СМИ)	Февраль- март	Трухина С.В.	
7.	Организация медиа-сопровождения: -видео и фото съемка -монтирование фильма (до 5 мин) - он - лайн - видеотрансляция	11 марта	Муллагулов А.И Султанов В.М Назмутдинов Ф.Ф. Фадеев В.В.	
8.	Оформление вкладки на сайте колледжа	Февраль – март	Аткнина ГП Назмутдинов Ф.Ф.	
9.	Обеспечение участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады информацией о правилах проведения этапа, выполнения конкурсных заданий	10 февраля	Чураева АД	
10.	Формирование списка членов жюри и	10 февраля	Аткнина ГП	

	их подготовка			
11.	Организация работы столовой и обеспечение питания участников	11 марта	Кагарманова ЭЯ	
12.	Подготовка комнат в общежитии	10-11 марта	Султанова Р.Р	
13.	Обеспечение безопасности проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады, дежурство технического и мед персонала	11 марта	Климанов В.Ю Галишанова АБ Миронова Е.Р.	
14.	Подготовка торжественного открытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады (сценария, акт зала, церемонии открытия)	11 марта	Литвинова АА Никитин А.А Попкова О.А.	
15.	Подготовка и оснащение площадок для проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады	до 06 марта	Махмутова ЛР Глинкина ВН Лещина АА	
16.	Подготовка документации по итогам Регионального этапа Всероссийской олимпиады (протокол, ведомости, акт)	до 14 марта	Аткнина Г.П.	
17.	Подготовка обучающихся:	Февраль- март		
	- тестирование		Голубева ОВ Матвеева АА Рязанова НА Чураева АД Смирнова ЭТ	
	- по практическим заданиям I уровня		Муллагулов АИ Петрова ВЛ	
	по практическим заданиям II уровня		Лещина АА Шатунова НП Миргалиева ОН Чураева АД Панчихина МИ Кагарманова ЭЯ Валеева ЗФ	
Региональный этап Всероссийской олимпиады				
18.	Регистрация участников	11.03.2020 г.		
19.	Шифровка. Жеребьевка участников	11.03.2020 г.		
20.	Проведение организационно – ознакомительных мероприятий: Инструктаж по ОТ и ТБ Ознакомление с площадками Ознакомление с порядком организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады	11.03.2020 г.	Золотарев В.Г. Лещина А.А. Глинкина В.Н. Махмутова Л.Р. Аткнина Г.П.	
21.	Проведение тестовой части олимпиады I уровня	11.03.2020 г.	Фадеев В.В. Члены жюри	
22.	Выполнение практических заданий I уровня - по владению профессиональной лексикой (на иностранном языке)	11.03.2020 г.	Члены жюри	

	- по организации работы коллектива с применением современных информационно – коммуникационных технологий			
23.	Выполнение профессионального комплексного задания II уровня	11.03.2020 г.	Члены жюри	
24.	Подведение итогов. Закрытие Регионального этапа Всероссийской олимпиады			